

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_235_14
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 - 2023 - Zapomenutý kraj
Nositel	Královská stezka o.p.s.
Sledované období od	1. 7. 2022 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2022 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Gustav
Příjmení	Charouzek
Mobil	774 489 322
Telefon	774 489 322
Email	kancelar@kralovska-stezka.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>CLLD území MAS Královská stezka pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje představuje střednědobý ucelený strategický dokument platný pro období od 14.12.2015 do 31.12.2023. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povedou ke zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Královská stezka. SCLLD MAS Královská stezka je řešena na území okresu Havlíčkův Brod, 71 obcemi s celkem 56 491 obyvateli a rozlohou 708,35 km². SCLLD je implementována prostřednictvím realizace 4 programových rámců z operačních programů Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a OP Životní prostředí.</p> <p>Mezi hlavní řešená témata patří:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozvoj infrastruktury a zvyšování kvality veřejných služeb - zlepšení podmínek pro podnikání, soukromé služby a zaměstnanost - zlepšení podmínek pro život a společenské vyžití - vhodnější vzdělávání a vyšší dostupnost informací - rozvoj a modernizace a diverzifikace zemědělství, lesnictví a potravinářství - podpora zachování a obnovy přírodního a kulturního dědictví - rozvoj a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny výzvy v žádném z operačních programů, ani neprobíhal příjem žádostí o podporu.</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>IROP:</p> <p>Pokrok v jednotlivých opatřeních:</p> <p>Kulturní památky - 1 projekt ukončen, 1 projekt v realizaci. Alokace na opatření činí 4 678 540 Kč, celkem zazávazkováno 4 678 540 Kč.</p> <p>Zázemí pro vzdělávání - 8 projektů proplaceno. Alokace na opatření činí 16 559 209,95 Kč, celkem zazávazkováno 16 484 127 Kč.</p> <p>Podpora bezpečnosti - proplaceny a ukončeny 4 projekty. Alokace opatření činí 4 366 958,98 Kč, vyčerpáno 4 366 958,98 Kč.</p> <p>Doprava - proplaceno a ukončeno 13 projektů, 6 projektů v realizaci. Alokace opatření činí 31 511 246,32 Kč, zazávazkováno 30 124 057,15 Kč.</p> <p>Sociální služby a komunitní centra - realizováno 8 projektů (7 projektů proplaceno, 1 projekt v realizaci). Alokace na opatření činí 10 537 672,63 Kč, vyčerpáno/zazávazkováno je 10 505 762,32 Kč.</p> <p>Sociální podnikání - 5 projektů proplaceno. Celková alokace opatření je 9 579 885,81 Kč, zazávazkováno/proplaceno je 9 550 501,90 Kč.</p> <p>Shrnutí výzev MAS IROP:</p> <p>1. výzva Kulturní památky - v rámci výzvy přijaty 2 projekty, 1 projekt proplacen, 1 projekt stažen žadatelem</p>

2. výzva Doprava - v rámci výzvy přijato 5 projektů, projekty zrealizované a proplacené
3. výzva Podpora bezpečnosti - v rámci výzvy přijato 5 projektů, 4 projekty zrealizované a proplacené, 1 projekt stažen žadatelem
4. výzva Sociální podnikání - v rámci výzvy přijat 1 projekt, projekt zrealizován a proplacen
5. výzva Komunitní centra - v rámci výzvy přijaty 2 projekty, 2 projekty zrealizovány a proplaceny
6. výzva Zázemí pro vzdělávání - v rámci výzvy přijaty 4 projekty (zrealizovány a proplaceny 3 projekty, 1 žadatel odstoupil od projektu)
7. výzva Kulturní památky II - v rámci výzvy přijat 1 projekt, projekt je v realizaci
8. výzva Sociální služby I - přijaty 3 projekty, 3 projekty zrealizovány a proplaceny
9. výzva Sociální podnikání II - přijaty 3 projekty, 3 projekty zrealizovány a proplaceny
10. výzva Zázemí pro vzdělávání II - přijato 6 projektů (2 projekty proplaceny, 3 projekty byly staženy žadatelem, 1 projektu byla ukončena administrace ŘO)
11. výzva Sociální služby II - přijaty 3 projekty, 1 projekt v realizaci, 2 projekty proplaceny
12. výzva Doprava II - přijato 9 projektů, 1 projekt ukončen ze strany žadatele, 3 projekty v realizaci, 5 projektů proplaceno
13. výzva Sociální podnikání III - přijat 1 projekt, projekt proplacen
14. výzva Zázemí pro vzdělávání III - přijaty 3 projekty, 3 projekty proplaceny
15. výzva Doprava III - přijaty 4 projekty, 1 projekt ukončen ze strany žadatele, 3 projekty proplaceny
16. výzva Doprava IV - přijaty 3 projekty, 3 projekty v realizaci

OPZ:

Pokrok v jednotlivých opatřeních:

Sociální služby - vyhlášeny 3 výzvy, přijaty 3 projekty; 1 projekt ukončen, 2 projekty v realizaci. Celková alokace na opatření je 7 848 275 Kč, v projektech vyčerpáno/zazávazkováno celkem 7 396 520,85 Kč.

Rodina a mladí - vyhlášeny 4 výzvy, hodnocením úspěšně prošlo celkem 7 projektů. Celková alokace na opatření je 5 147 725 Kč, v projektech vyčerpáno/zazávazkováno celkem 4 635 826,37 Kč.

Zaměstnanost - vyhlášeny 2 výzvy, v jejichž rámci nebyl realizován žádný projekt. O toto opatření nebyl v území zájem ze strany žadatelů, celá alokace na toto opatření 4 742 000 Kč tedy byla převedena do opatření Sociální služby a Rodina a mladí.

Sociální podnikání - vyhlášena 1 výzva, podána 1 žádost (klíčový projekt žadatele Královská stezka o.p.s.), alokace 4 567 000 Kč, zazávazkováno 4 547 000 Kč. Projekt ve fyzické realizaci od 12/2020.

Shrnutí výzev MAS OPZ:

1. výzva Sociální služby I - přijaty 2 projekty, 1 projekt nesplnil kritéria hodnocení, 1 projekt fyzicky ukončen k 31. 12. 2019
2. výzva Rodina a mladí I - přijaty 2 projekty, 1 projekt nesplnil kritéria hodnocení, 1 projekt fyzicky ukončen
3. výzva Sociální služby II - v rámci výzvy přijat 1 projekt, na MAS provedeno hodnocení, probíhá fyzická realizace
4. výzva Rodina a mladí II - v rámci výzvy přijaty 3 projekty, 1 projekt stažen žadatelem, 2 projekty ukončeny
5. výzva Zaměstnanost I - výzva vyhlášena v únoru 2019, příjem žádostí probíhal od 28. 2. do 14. 4. 2019, podány 2 projekty, žadatelé odstoupili od realizace projektů
6. výzva Rodina a mladí III - příjem žádostí probíhal od 28. 8. do 30. 9. 2019, přijaty 2 projekty, ukončeno
7. výzva Zaměstnanost II - příjem žádostí probíhal od 24. 9. do 15. 11. 2019, nebyl přijat žádný projekt
8. výzva Sociální podnikání I - výzva vyhlášena od 24. 9. 2019 do 31. 3. 2020, přijat 1 projekt, ve fyzické realizaci
9. výzva Sociální služby III - příjem žádostí probíhal od 24. 9. do 30. 11. 2019, přijat 1 projekt, projekt v realizaci

	<p>10. výzva Rodina a mladí IV - příjem žádostí probíhal od 25. 11. do 31. 12. 2019, přijaty 2 projekty, realizace ukončena</p> <p>PRV: Pokrok v jednotlivých fichích:</p> <p>1. Podpora podnikání a cestovní ruch: vyhlášeno již 6 výzev; v 1. výzvě schváleno 6 projektů, s žadateli podepsané Dohody a projekty byly proplaceny. Druhá výzva uzavřena, přijato 9 projektů, všechny projekty proplaceny ŘO. Třetí výzva uzavřena, přijato 9 projektů, všechny projekty proplaceny ŘO. Čtvrtá výzva uzavřena, přijato 10 projektů, všichni žadatelé mají podepsanou Dohodu a všechny projekty jsou proplaceny. Pátá výzva je uzavřena, přijato 21 projektů, projekty jsou v administraci na RO SZIF, projekty mají podepsanou Dohodu, částečně proplaceno. Šestá výzva: přijato 13 projektů, projekty jsou registrovány na RO SZIF, částečně podepsané Dohody.</p> <p>2. Zemědělství: vyhlášeny již 4 výzvy, v 1. výzvě schváleno 9 projektů, s žadateli podepsané Dohody a projekty byly proplaceny. Druhá výzva uzavřena, přijato celkem 21 projektů, všechny projekty proplacené. Třetí výzva uzavřena, přijato 29 projektů, projekty jsou proplaceny. Čtvrtá výzva: přijato 17 projektů, projekty jsou registrovány na RO SZIF.</p> <p>3. Potravinářství: vyhlášeny již 3 výzvy, 1. výzva uzavřena, projekty proplaceny. V rámci 2. výzvy přijat 1 projekt, projekt již proplacen. Třetí výzva uzavřena, přijat 1 projekt, projekt je proplacen.</p> <p>4. Zpřístupnění přírody: vyhlášeny 3 výzvy. První výzva uzavřena, přijat a schválen 1 projekt, projekt proplacen. Druhá výzva uzavřena, nebyl přijat žádný projekt. Třetí výzva uzavřena, nebyl přijat žádný projekt. Čtvrtá výzva: přijaty 3 projekty, projekty jsou registrovány na RO SZIF., podepsané Dohody.</p> <p>5. Projekty spolupráce mezi MAS: 1 projekt již zrealizován, nyní před podáním žádosti o platbu na ŘO. Druhý projekt je v připomínkovém řízení RO, předložení projektu je plánováno na 1.pololetí 2023.</p> <p>Čerpání alokace PRV viz tabulka v přiložených dokumentech.</p> <p>OPŽP: Ve sledovaném období neprobíhal příjem žádostí. MAS neeviduje zájem subjektů z území o OPŽP. Z celkové alokace 10 000 000 Kč bylo vyčerpáno 395 881,85 Kč.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Královská stezka o.p.s. v březnu 2020 podala žádost o dotaci v rámci výzvy MAS OPZ Sociální podnikání I. Projekt je ve fyzické realizaci od 12/2020. Na základě realizace projektu byl založen sociální podnik-kavárna ve městě Habry, kde je na částečný pracovní úvazek zaměstnáno 5 osoby z cílových skupin, převážně se jedná o osoby s mentálním postižením. Délka trvání projektu je 2 roky (do 11/2022). CZV projektu činí 4 547 000 Kč.</p> <p>Projekt je realizován dle plánu. Informace o projektu jsou k dispozici zde: http://nacestekavarna.cz/ https://www.facebook.com/Kav%C3%A1rna-Na-cest%C4%9B-100367068725704/?view_public_for=100367068725704 https://www.instagram.com/kavarna_naceste/</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Synergické efekty mezi projekty zatím nebyly generovány.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Ve sledovaném období nebyla podána žádná změna integrované strategie .
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Řídící orgány neuplatnily vůči integrované strategii MAS žádná opatření.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Problémem je nastavení pravidel projektů spolupráce PRV, kde jsou pravidla příliš svázaná a limitovaná a je velmi obtížné realizovat smysluplné projekty.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Riziko: přijetí opatření</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dodržování zvoleného časového a finančního plánu: pravidelná kontrola realizace projektů strategie a jejich včasné a správné naplňování. Nezávisí pouze na MAS, ale i na CRR a MMR. -Nedodržení podmínek udržitelnosti u projektů: Příjemce je v podmínkách dotace informován o povinnosti dodržet udržitelnost projektu. Pracovníci MAS provádějí kontrolu na místě jak během realizace, tak po ukončení projektu. -Nesplnění milníků: Snaha co nejrychleji zrealizovat výzvy s krátkou dobou realizace, ale potřebujeme rychlejší součinnost CRR a MMR. - Nevhodně nastavená pravidla a podmínky: Jde o projekty spolupráce v rámci PRV, snažíme se komunikovat s MZE, aby byla pravidla nastavena vstřícněji k žadateli.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>MAS průběžně sleduje plnění finančních plánů jednotlivých programových rámců a naplňování indikátorů.</p>
Doplňující informace	<p>Odkazy na ukázkové projekty z pohledu rozvoje území MAS, členěné dle programových rámců</p> <p>OPZ - http://kralovska-stezka.cz/programove-obdobi-2014-2023/uspesne-realizovane-projekty/uspesne-zrealizovane-projekty-op-zamestnanost/</p> <p>IROP - http://kralovska-stezka.cz/programove-obdobi-2014-2023/uspesne-realizovane-projekty/uspesne-zrealizovane-projekty-integrovaný-regionalni-op/</p> <p>PRV - http://kralovska-stezka.cz/programove-obdobi-2014-2023/uspesne-realizovane-projekty/uspesne-zrealizovane-projekty-program-rozvoje-venkova/</p> <p>OPŽP - MAS neviduje zájem subjektů z území o OP. Z celkové alokace 10 000 000 Kč bylo vyčerpáno pouze 395 881,85 Kč.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>V současné době se MAS soustředí na tvorbu Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD) na roky 2021 - 2027 a přípravu Akčních plánů pro jednotlivé operační programy, jež bude administrovat.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace: Neutrální k horizontálnímu principu

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Neutrální k horizontálnímu principu

Rovné příležitosti mužů a žen: Neutrální k horizontálnímu principu

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	6 009 370,00			6 009 370,00			3 845 997,00			2 163 373,00		
2	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	28 677 511,00			18 214 950,00			11 657 568,00			6 557 382,00		
3	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	4 678 540,00	0,00	1 678 540,00	4 444 613,00	0,00	1 594 613,00	4 444 613,00	0,00	1 594 613,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	10 787 560,00			5 393 780,00			3 452 019,00			1 941 761,00		
5	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	31 511 246,31	751 032,69	16 957 031,07	29 935 684,00	713 481,05	16 109 179,47	29 935 684,00	713 481,05	16 109 179,47	0,00	0,00	0,00
6	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	4 366 958,98	0,00	8 861 924,24	4 148 611,03	0,00	8 418 828,02	4 148 611,03	0,00	8 418 828,02	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10 537 672,64	0,00	9 818 562,32	10 010 789,00	0,00	9 327 634,20	10 010 789,00	0,00	9 327 634,20	0,00	0,00	0,00
8	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 620 000,00	1 312 947,20	7 002 244,40	5 339 000,00	1 312 947,20	7 002 244,40	4 777 000,00	1 116 005,11	5 951 907,68	562 000,00	196 942,09	1 050 336,72
9	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 567 000,00	768 443,75	3 314 945,03	3 881 950,00	653 177,18	2 817 703,25	3 881 950,00	653 177,18	2 817 703,25	0,00	0,00	0,00
10	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	9 579 885,82	0,00	9 550 501,91	9 100 891,52	0,00	9 072 976,80	9 100 891,52	0,00	9 072 976,80	0,00	0,00	0,00
11	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	16 559 209,95	0,00	16 484 127,00	15 731 249,45	0,00	15 659 920,60	15 731 249,45	0,00	15 659 920,60	0,00	0,00	0,00
12	Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS a podpořit vzájemnou spolupráci MAS	Projekty spolupráce mezi MAS	Projekty spolupráce mezi MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	2 050 846,00			1 864 405,00			1 193 219,00			671 186,00		
13	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 742 000,00			4 267 800,00			4 030 700,00			237 100,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
14	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	49 984 070,00			20 210 875,00			12 934 956,00			7 275 919,00		
15	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 634 000,00	383 529,86	4 360 523,97	2 370 600,00	383 529,86	4 360 523,97	2 238 900,00	326 000,37	3 706 445,33	131 700,00	57 529,49	654 078,64
16	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu - 05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	16 666 666,66	14 735,43	398 425,01	10 000 000,00	8 841,25	239 054,98	10 000 000,00	8 841,25	239 054,98	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	10 462 561,00			0,00			0,00			0,00			10 462 561,00		
3	233 927,00	0,00	83 927,00	233 927,00	0,00	83 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5 393 780,00			0,00			0,00			0,00			5 393 780,00		
5	1 575 562,31	37 551,64	847 851,60	1 575 562,31	37 551,64	847 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	218 347,95	0,00	443 096,22	218 347,95	0,00	443 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	526 883,64	0,00	490 928,12	526 883,64	0,00	432 622,62	0,00	0,00	58 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	281 000,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	685 050,00	115 266,57	497 241,78	0,00	0,00	0,00	685 050,00	115 266,57	497 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	478 994,30	0,00	477 525,11	0,00	0,00	0,00	124 814,20	0,00	477 525,11	0,00	0,00	0,00	354 180,10	0,00	0,00
11	827 960,50	0,00	824 206,40	827 960,50	0,00	779 612,59	0,00	0,00	44 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	186 441,00			0,00			0,00			0,00			186 441,00		
13	474 200,00			118 550,00			355 650,00			0,00			0,00		
14	29 773 195,00			0,00			0,00			0,00			29 773 195,00		
15	263 400,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6 666 666,66	5 894,18	159 370,03	6 666 666,66	5 894,18	159 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
2	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Terminály
3	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	30.6.2023 0:00:00	15,00	24.09.2021	2,00	16.11.2022	12,00		Výstup	Realizace
4	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00	0,24	10.09.2021	0,00		0,00		Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
6	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	30.6.2023 0:00:00	5,00	10.09.2021	0,00		0,00		Výstup	Parkovací místa
7	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
8	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	2,00	30.6.2023 0:00:00	4,00	03.07.2018	0,00	30.09.2018	4,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	2,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Objekty
10	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	461,00	14.12.2015	500,00	30.6.2023 0:00:00	112,00	26.10.2020	0,00	30.06.2021	105,00		Výsledek	Klienti
11	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	8,00	30.6.2023 0:00:00	9,00	26.10.2020	0,00	30.06.2021	8,00		Výstup	Zázemí
12	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	14.12.2015	50,00	31.12.2022 0:00:00	155,00	16.02.2021	57,00	30.04.2022	191,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	16.02.2021	0,00	30.04.2022	1,00		Výstup	Dokumenty
14	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	1,00		Výstup	Projekt
15	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2022 0:00:00	65,00	16.02.2021	4,00	30.06.2022	102,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	14.12.2015	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2022	2,00	30.06.2022	2,00		Výsledek	Organizace
17	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	6,00	26.10.2020	1,00	20.10.2021	5,00		Výstup	Služby
18	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2022 0:00:00	60,00	16.02.2021	0,00	30.04.2022	60,00		Výstup	Místa
20	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	2,00	16.02.2021	0,00	31.12.2020	2,00		Výstup	Zařízení
21	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	03.08.2020	0,00	31.05.2022	0,00		Výstup	Organizace
22	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	14.12.2015	10,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	16.02.2021	0,00	30.04.2022	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	14.12.2015	10,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	16.02.2021	9,00	30.06.2022	17,00		Výsledek	Osoby
24	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	03.08.2020	3,00	31.05.2022	7,00		Výstup	Osoby
25	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	8,75	30.6.2023 0:00:00	11,00	07.12.2020	0,00	28.11.2020	3,79		Výstup	FTE
26	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	31.08.2018	0,00	30.09.2018	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	9,25	30.6.2023 0:00:00	11,50	07.12.2020	0,00	28.11.2020	4,01		Výstup	FTE
28	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	11,00	31.12.2022 0:00:00	10,00	30.06.2022	8,00	30.06.2022	10,00		Výsledek	FTE
29	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2022 0:00:00	34,00	30.06.2022	1,00	30.06.2022	30,00		Výstup	Podniky
30	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	14.12.2015	10,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	04.08.2020	0,00	30.09.2021	2,00		Výsledek	Osoby
32	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	0,00	14.12.2015	8,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	04.08.2020	0,00	30.09.2021	0,00		Výsledek	Osoby
33	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	10,50	31.12.2022 0:00:00	10,50	30.06.2022	0,00	30.06.2022	7,50		Výsledek	FTE
34	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Podniky
36	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	Podniky
37	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	14 387,00	31.12.2023 0:00:00	19 891,39	31.12.2022	0,00	31.12.2022	362 760,50		Výstup	EUR
38	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	14.12.2015	20,00	31.12.2022 0:00:00	217,00	04.08.2020	6,00	30.09.2021	275,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2022 0:00:00	320,00	04.08.2020	80,00	15.03.2022	425,00		Výstup	Osoby
40	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	23,00	31.12.2022 0:00:00	21,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	19,00		Výstup	Podniky
41	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2022 0:00:00	5,00	30.06.2022	1,00	30.06.2022	5,00		Výstup	Podniky
42	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	2,00	31.12.2022 0:00:00	2,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	2,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	14.12.2015	4,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
44	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
45	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
47	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
48	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	150,00	30.6.2023 0:00:00	888,00	18.02.2021	0,00	29.03.2022	888,00		Výstup	Osoby
49	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	9,00	30.6.2023 0:00:00	8,00	18.02.2021	0,00	29.03.2022	8,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
51	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	14.12.2015	8,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
52	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	1,55	30.06.2022	63,15	30.06.2022	64,70		Výstup	ha
53	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	14.12.2015	8,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
54	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	2,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
55	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
56	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	1,00		Výstup	akce/operace
57	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
58	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	18.07.2019	0,00	10.09.2019	1,00		Výstup	Objekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
59	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	300,00	30.6.2023 0:00:00	1 250,00	18.07.2019	0,00	31.12.2020	258,00		Výstup	Návštěvy/rok
60	Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS a podpořit vzájemnou spolupráci MAS	Projekty spolupráce mezi MAS	Projekty spolupráce mezi MAS- 09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	68 929,00	30.6.2023 0:00:00	68 929,00	30.06.2022	0,00	30.06.2022	0,00		Výstup	EUR
61	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu- 05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,20	31.12.2023 0:00:00	2,02	01.07.2020	0,00	09.06.2020	2,02		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
62	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu - 05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet plocha prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilití zační funkcí	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	01.07.2020	0,00	09.06.2020	1,00		Výsledek	Lokality

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDYyNDU 3OTQ7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	CHAGUS	18. 1. 2023 9:25:14	1
2	2	Financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDYyNDg wNzk7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	CHAGUS	18. 1. 2023 9:33:21	1